

FONDS POUR LA RECONSTRUCTION D'HAÏTI
du Groupe des Nations-Unies pour le Développement (FRH GNUD/UNDG HRF)
DOCUMENT DE PROJET

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): PNUD	Domaine Prioritaire/Secteur : - Reconstruction Institutionnelle / Institutions Démocratiques
Directeur du Projet: Directrice Principale du PNUD en Haïti Nom: Jessica FAIETA Adresse: MINUSTAH Logbase, Zone 5, Blvd. Toussaint Louverture et Clercine 18, Port-au-Prince, Haïti Téléphone: + (509) 3484-2026 Courriel: jessica.faieta@undp.org	Ministère ou autre entité nationale: Commission Intérimaire Pour la Reconstruction d'Haïti (CIRH) Nom: Ann-Valerie Timothée, Adresse: 5 Boulevard Harry Truman, Bicentenaire, Port au Prince, HAÏTI Téléphone: +509 3701 1071 Courriel:
N° du Programme:	Durée du Projet: 7.5 mois Date de démarrage estimée: 14 mars 2011
Nom du Projet: Renforcement des capacités opérationnelles de la CIRH	Lieu(x) couvert(s) par le Projet : Port-au-Prince
Description du Projet: Le projet vise a renforcer les capacités opérationnelles de la CIRH en améliorant les volets communications, légaux, gestion informatisée des processus de révision et suivi des projets, et tout autre besoin de renforcement des capacités nécessaires au bon fonctionnement de l'institution.	Coût total du Projet: 1 million US\$ UNDG HRF: 1 million US\$ Contribution du Gouvernement: Autres: TOTAL: 1 million US\$
Objectifs de Reconstruction Nationale et Objectifs Immédiats: 1. Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation nationale au rôle de la CIRH. 2. Modélisation et informatisation des processus de soumission et de suivi des projets. 3. Assistance légale à la CIRH. 4. Mise en œuvre d'un programme de formation et d'information.	
Résultats et Activités Clés: Les résultats et les activités finales seront déterminés en consultation avec la CIRH.	
Renforcement du bureau de performance et de lutte contre la corruption	- Assurer l'appui technique au Bureau de performance et de lutte contre la corruption
Renforcement des Services légaux de la CIRH	- Appuis conseil et technique
Etablissement d'un cadre administratif et légal solide et fiable favorisant le transfert des compétences et ressources	- Formulation d'un document cadre administratif et légal pour la fin de la CIRH
- Montant Total Approuvé: US\$ 1, 000,000	

Signature

Date


Nom/Titre

Autorité nationale :
CIRH

 9/13/11


Ann-Valerie Timothée
Directrice Exécutive a.i.

Organisation des NU
bénéficiaires PNUD:

 20/09/11


Jessica Faieta
Directrice Principale
Haïti

Coordinateur Résident du SNU

 20/09/11

Nigel Fisher
DSRSG/HC/RC/RR

Budget des programmes approuvés		
CATEGORIES	BUDGET	
1. Provisions, produits, équipement et transport	50,000	
2. Personnel (personnel, consultants et voyage)	290,000	
3. Formation des partenaires	115,000	
4. Contracts	470,234	
5. Autres coûts directs	0	
Sous-Total Coûts du Programme	925,234	
Frais de gestion (7%)*	64,766	
TOTAL Agences	990,000	
Frais de l'Agent administratif (1%)**	10,000	MONTANT APPROUVE
TOTAL		1,000,000
DONT FRAIS	74,766	

* Conformément au Mémoire d'Accord (MOU) signé pour le FRH GNUD, les frais de gestion ne doivent pas dépasser 7% du Sous-Total du Coût du Programme. Les définitions des catégories se trouvent dans les instructions accessibles sur le site www.undg.org.

** Les frais de l'Agent administratif représentent 1% du montant Total du Budget, c.-à-d. du montant approuvé et transféré par l'Agent Fiscal du FRH.

CN/000435- Renforcement des capacités opérationnelles de la CIRH

1. Organizations and Contacts

1.1 Organizations

Organizations	Type	Project Ref. No.
CIRH	Haïti Government	

1.2 Contacts

Name	Organization	Title	E-mail	Phone
Sylvain Cote	CIRH	Directeur administratif	sylvain.cote@cirh.ht	3701-5254

Contact(s) that has received IHRC correspondence as well as system notifications

Sylvain Cote (CIRH)

2. Project Details

2.1 Title

Renforcement des capacités opérationnelles de la CIRH

2.2 Description

Le projet vise à renforcer les capacités opérationnelles de la CIRH en améliorant les volets communications, légaux, gestion informatisée des processus de révision et suivi des projets et tout autre besoin de renforcement des capacités nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. Pour la direction de la communication, le projet vise à mettre sur pied une campagne de sensibilisation nationale des activités de la CIRH par l'entremise d'une firme haïtienne spécialisée en campagne d'information. Pour la gestion informatisée des processus de révision et suivi des projets, il s'agit essentiellement de procéder à la deuxième phase soit la modélisation des divers processus effectuée lors de la phase I par la firme Accenture. Pour les services légaux, le projet vise à l'embauche d'une firme d'avocats locale afin d'assister la CIRH dans la mise sur pied d'un cadre légal conforme aux lois haïtiennes et dans la réalisation d'un manuel de procédures administratives et légales complet facilitant ainsi, le transfert des compétences et des ressources à la fin du mandat initial de la CIRH en octobre 2011. Les deux firmes spécialisées haïtiennes seront sélectionnées à partir d'un appel d'offre local. En ce qui concerne Accenture, la firme reviendrait compléter le travail effectué en phase I.

La CIRH prévoit également mettre sur pied un programme de formation et d'information destiné à tous les acteurs impliqués et intéressés aux efforts de reconstruction entrepris et à entreprendre dans le pays. Ce programme de formation nécessitera un financement pour son implantation.

2.3 Project URL

<http://www.cirh.ht>

2.4 Schedule

Start Date	End Date	Duration
14-Mar-2011	31-Oct-2011	7 months 17 days

3. Pillars and geographic locations

3.1 Primary Pillars

Pillar	Sub-sector	%
Institutional Rebuilding	Democratic institutions	100.00

Unallocated

0.00

3.2 Linkages (Secondary Pillars)

Pillar

Institutional Rebuilding

Sub-sector

Democratic institutions

3.3 Geographic Locations

Department	Arrondissement	Commune	%
Ouest (Port-au-Prince)	Port-au-Prince Arrondissement	Port-au-Prince	100.00
Unallocated			0.00

4. Project Components and Outputs

4.1 Project Components

No. Component

1	1- Mise en oeuvre d'une campagne de sensibilisation nationale
2	2- Modélisation des processus de révision et de suivi des projets
3	3- Assistance légale à la CIRH
4	4- Mise en oeuvre d'un programme de formation et d'information

4.2 Project Outputs

Key Output	Location	Year	Year	Year	Year	Year	Target
		1	2	3	4	5	
Capacity Building-Other-program (Number of Beneficiaries)	Ouest (Port-au-Prince) Port-au-Prince Arrondissement Port-au-Prince	12					12
Number of capacity building (seminar/workshop/training/mentoring/consulting/training& education) on the role of representative	Ouest (Port-au-Prince) Port-au-Prince Arrondissement Port-au-Prince	100					100

4.3 Results and Success Indicators

Success Indicator	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
1- Renforcement de la Direction de la communication de la CIRH	100,000				
2- Sensibilisation accrue auprès du public en général des actions et réalisations de la CIRH	120,000				
3- Mise sur pied d'une campagne de sensibilisation ayant une couverture nationale	180,000				
4- renforcement des Services légaux de la CIRH	50,000				

5- Établissement d'un cadre administratif et légal solide et fiable favorisant le transfert des compétences et ressources	150,000				
6- Mise sur pied d'un système automatisé de révision et de suivi des projets soumis à la CIRH	250,000				
7- Renforcement des capacités des divers acteurs impliqués dans le processus de reconstruction et sensibilisation accrue des partenaires et du public en général à ce même processus	150,000				

4.4 Data methods to verify success indicators

Les deux firmes haïtiennes seront sélectionnées à partir d'un appel d'offre lancé localement. Une grille d'évaluation des firmes sera définie pour chaque appel d'offre. Suite à la sélection, il sera demandé aux firmes de présenter leurs plans d'exécution et mises en oeuvre de leur plan financier. Chaque firme sera évaluée mensuellement et un rapport final de réalisation sera présenté pour approbation à la direction générale de la CIRH à la fin de leurs mandats.

La firme Accenture ayant déjà complété la phase I du processus de révision et de suivi des projets reviendra pour la phase II du projet. Les termes de références sont attachés en annexe.

Le programme de formation et d'information sera monté par la Direction de la communication de la CIRH. Il comprendra des ateliers, forums de ressources/experts ainsi qu'un programme d'information générale.

5. Financial Information

5.1 Please advise whether this is an on-budget or off-budget project

Is this project included in the Government of Haiti's budget? - No

Is this project funded by Government of Haiti? - No

5.2 Will this project be seeking funding from the Haiti Reconstruction Fund? (more information on the HRF can be found on the IHRF website)

HRF partner entity that is jointly submitting this project

Yes UNDP

Amount 1000000.00 **Currency** USD **Exchange Rate**

Documents for HRF partner

5.3 Project Cost

Note that the years are automatically generated based on the start and end dates specified in section 2.4.

--	--	--	--	--	--

Implementation Years	Currency	Rate to 1 USD	Cost	Cost(USD)
Total	USD	1.0000	1,000,000	1,000,000
2011			1,000,000	1,000,000
Unplanned			0	

5.4 Commitments and Disbursements

Funding Source Funding Agency	1st Level Implementer	Type	Commitment (USD)	Disbursement (USD)
TOTAL				

6. Impact Assessment

6.1 Contribution to Haiti's social and economic development

a) Number of local workers that will be employed in this project and progress made to date:

	Number of local workers	Percentage of local workers
Planned	50	

b) How will the project use Haitian sourced goods and services and progress made to date? How will the project create additional capacity for the Haitian economy and progress made to date?

Les deux firmes sélectionnées sont haïtiennes. Tous les sous-contractants, s'il y en a, seront haïtiens et l'ensemble du personnel des deux firmes sont haïtiens. Tous les achats à effectuer en matériel et équipement seront obligatoirement faits sur le territoire haïtien. Tout besoin en matériel par la firme Accenture sera comblé localement à travers la CIRH.

6.2 Contribution to equality

a) Does this project target vulnerable groups (e.g. people living in poverty, people with disabilities etc.)

<input checked="" type="checkbox"/> Yes	No	Describe the target group	
		Describe how the target group participated or will participate in the project consultations	La campagne de sensibilisation s'adresse tout particulièrement à la population vivant dans les quartiers populaires et les villes et zones rurales à l'extérieur de PAP sur l'ensemble du pays.
		Describe how the target group will benefit from the project results	La campagne comportera des ateliers d'information, des campagnes radio et télévision, des entrevues, montages de vidéo sur les réalisations et avancées de la reconstruction et autres
			Une sensibilisation et information accrue sur les actions et réalisations de la CIRH dans les efforts de reconstruction du pays

b) Does this project take measures to promote gender equity?

<input checked="" type="checkbox"/> Yes	No	Describe how gender equity was considered or will be considered in the project consultations	
		Describe how the project will ensure gender equity in the results and progress made to date	La campagne vise à informer toutes les couches de la société soit tous les haïtiens et haïtiennes. L'élaboration du cadre administratif et légal de la CIRH vise la protection des droits, des personnes et des ressources de la CIRH dans le respect des droits et libertés fondamentales tel que souhaité par la constitution haïtienne
			La campagne de sensibilisation aura des thèmes spécifiques qui sauront toucher à part entière autant les femmes, les enfants et les hommes.

Le cadre administratif et légal s'assurera de la protection des ressources féminines oeuvrant à la CIRH de même qu'une prise de conscience sur les accès et facilités aux personnes à mobilité réduite. Un expert en genre travaille présentement à la CIRH

c) Has a gender analysis been conducted?

Yes No Describe how the project design was changed to take into account the results of the analysis

d) Does this project take into account specific needs of children and young people?

Yes No Describe the group of children and young people that will benefit from the project results Describe how children and young people or their carers participated or will participate in the project consultations Describe how children and young people will benefit from the project results

Des informations précises sur les actions et réalisations de la CIRH sur une base continue permettront à la population en général de connaître les avancées sur le nombre de maisons, écoles, hôpitaux, centres de services et autres reconstruits. Des informations précises, touchant la population, seront divulguées de façon continue sur le déplacement des familles des camps afin de retourner dans leurs quartiers réaménagés.

Les ateliers d'information permettront d'échanger avec la population en général et ainsi de recueillir des idées et suggestions de façon à optimiser l'ensemble des efforts de reconstruction en s'assurant de couvrir tous les éléments importants

Plus d'écoles, de maisons, d'hôpitaux et autres reconstruits veulent dire une amélioration significative des conditions de vie générales de l'ensemble de la population

6.3 Sustainability Assessment

L'amélioration des capacités de la Direction de la communication de la CIRH servira à mieux définir les besoins d'information de la population en général et ainsi mieux effectuer son travail. La firme désignée préparera un plan d'exécution complet sur la réalisation d'une campagne de sensibilisation nationale. Le matériel produit sera la propriété entière de la CIRH. L'élaboration d'un cadre administratif et légal de la CIRH protégera les ressources matérielles et humaines de la CIRH et s'assurera d'une qualité de transfert des compétences et connaissances accrues vers la transition à la fin du mandat. La modélisation (processus complètement informatisé) de la révision et du suivi des projets permettra une gestion rapide, efficace, complètement transparente et accessible à tous les acteurs et intéressés aux efforts de reconstruction. La modélisation permettra également au gouvernement haïtien de gérer plus efficacement l'ensemble du programme d'investissement public du pays.

6.4 Environmental Assessment

Please describe the measures taken to ensure that the project has a positive impact on the environment. If relevant, please specify how the project might negatively impact the environment, how you plan to measure and mitigate this impact and progress made to date.

Ne s'applique pas cependant, l'utilisation des matériaux et équipements servant les deux plans d'exécution s'assureront de respecter l'environnement en limitant les impressions papier par exemple

7. Line Ministry and Government of Haiti Involvement

7.1 Required Approvals

- 1- Approbation de la direction générale de la CIRH d'aller de l'avant avec les deux projets de renforcement
- 2- Approbation de la direction de gestion du Fonds pour la reconstruction d'Haïti de leur présenter le projet pour financement complet
- 3- Le projet sera soumis au comité technique du FRH pour approbation finale

7.2 Line Ministry Involvement

Which Ministries or other offices of the Government of Haiti are you in touch with? Ne s'applique pas

Please provide the names of your contacts within the Ministries or other offices of the Government of Haiti

8. Local Community Support

8.1 Local Community Support

La campagne de sensibilisation pourra se mettre en oeuvre en partie avec la participation de la société civile, des élus municipaux et des divers groupes d'intérêt sociaux afin de s'assurer d'une qualité permettant de toucher l'ensemble de la population

9. Monitoring Process

9.1 Anti-corruption mechanism

Les fonds du projet seront gérés entièrement par l'entité partenaire (PNUD). Elle utilisera ses mécanismes habituels et déjà en place pour la mise en oeuvre et le suivi du projet. De plus, le FRH effectuera aussi un audit sur l'avancée du projet en terme d'activités et suivi financier sans oublier les mécanismes de suivi des projets utilisés par le bureau de la performance et de l'anti-corruption de la CIRH.

9.2 Project monitoring process

1- Les firmes sélectionnées travailleront à partir d'un plan d'exécution accompagné d'un budget. Les fonds remis aux firmes le seront à partir d'une avance de fonds trimestrielle. Sauf l'avance de fonds initiale, les autres avances de fonds se feront sur la base de la remise des rapports décrivant les dépenses encourues à partir du plan, budget et avance de fonds précédente. Une avance de fonds future ne peut être octroyée sans la remise et corroboration des rapports soumis à la satisfaction de la direction de la CIRH et des partenaires financiers que sont le PNUD et le FRH

10. Obstacles/Constraints

10.1 Obstacles

Bottleneck	Description	Organization/person that could address the bottleneck	Specific requests to IHRC in addressing the bottleneck
2. Donor funding disbursement schedule is delayed		Comité technique du FRH	Accélérer le processus d'approbation

11. Notes and Attachments

11.1 Notes / Comments

11.2 Uploaded Documents

[appel offre communication](#) (doc, 372KB)
appel d'offre local pour un plan de sensibilisation national
uploaded by Sylvain Cote on 07-Mar-2011 08:59

[appel offre legal](#) (doc, 372KB)
appel d'offre local pour les services d'une firme d'avocats
uploaded by Sylvain Cote on 07-Mar-2011 09:00

[Phase II accenture](#) (doc, 135KB)
uploaded by Sylvain Cote on 10-Mar-2011 10:51

11.3 Uploaded Photos

12. Project History

12.1 User Activity Log

	Name	Organization	Date/Time	Username
Modified	Sylvain Cote	Interim Haiti Recovery Commission (IHRC) - Haiti Government	11-Mar-2011 07:03	sylvain.cote@cirh.ht
Modified	Sylvain Cote	Interim Haiti Recovery Commission (IHRC) - Haiti Government	10-Mar-2011 10:51	sylvain.cote@cirh.ht
Created	Sylvain Cote	Interim Haiti Recovery Commission (IHRC) - Haiti Government	07-Mar-2011 07:15	sylvain.cote@cirh.ht

12.2 Project State Log

State	Action	IHRC Comment	Organization	Action Date
Under Submission	Submit to Approval		IHRC Administrator	22-Mar-2011, 11:50
Under Review	Approve	Approved by Executive Director on March 22nd 2011	IHRC Administrator	22-Mar-2011, 11:52