

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI
Rapport Trimestriel Juillet – Septembre 2016

Titre du Projet :	UNDG/HRF : Appui au Cycle Électoral en Haïti																																		
Entité Partenaire :	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH :																																	
Objectif de Développement du Projet :	Le projet vise à contribuer au renforcement des capacités des institutions liées au contexte Électoral en Haïti. Parmi ces institutions, le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a un rôle capital en vue d'assurer l'organisation des élections présidentielles, législatives, municipales et locales pour que celles-ci se déroulent conformément au calendrier électoral du 12 mars 2015 et les modifications successives qui ont été apportées à la suite de 1) l'annonce par le CEP du 29 septembre 2015, 2) l'accord politique du 5 février 2016, 3) l'arrêté présidentiel publié le 30 mai 2016 et 4) les annonces faites par le CEP du 6 juin 2016 5) puis du 14 octobre 2016.																																		
Secteur du PARDH¹:	Refondation institutionnel	Secteur de la CIRH :		N/A																															
Agence(s) en Charge²:	PNUD, Conseil Electoral, Office National d'Identification, Archives Nationales d'Haïti																																		
Coût Total du Projet (US\$ millions) :	USD 68, 906, 579 (fonds reçus: USD 61,065,429.48)	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions) :	USD 1 million (dont 0.1% soit USD 10,000 comme frais du FRH)	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions) :	USD 990,000																														
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur) :	<table border="0"> <tr> <td>Haïti</td> <td>\$</td> <td>30,226,916.19</td> </tr> <tr> <td>USAID</td> <td>\$</td> <td>7,928,468.74</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>\$</td> <td>8,948,360.49</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td>\$</td> <td>6,748,918.00</td> </tr> <tr> <td>Japon</td> <td>\$</td> <td>4,477,612.00</td> </tr> <tr> <td>Brésil</td> <td>\$</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Trinidad & Tobago</td> <td>\$</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Norvège</td> <td>\$</td> <td>385,154.06</td> </tr> <tr> <td>Mexique</td> <td>\$</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>Argentine</td> <td>\$</td> <td>50,000.00</td> </tr> </table> <p>[Note]</p> <ul style="list-style-type: none"> Le budget initial couvrant la période 2013-2016, stipulé dans le document de projet signé entre le FRH et le PNUD en 2015 était de 65, 817,895 USD. Le budget amendé en 2016 couvrant la période 2013-2017 est de 68, 906,579 USD. Le budget additionnel de 55,000,000 USD dont 34,814,426 USD à exécuter hors projet (Référence en Annexe : Répartition du Budget des Opérations Électorales) adopté et publié par le CEP concerne seulement les opérations électorales. Ce budget a été revu pour permettre l'organisation des deux tours du scrutin prévus respectivement pour le 20 novembre 2016 et le 29 janvier 2017 selon le calendrier révisé et publié le 14 octobre 2016. 					Haïti	\$	30,226,916.19	USAID	\$	7,928,468.74	Canada	\$	8,948,360.49	UE	\$	6,748,918.00	Japon	\$	4,477,612.00	Brésil	\$	1,000,000.00	Trinidad & Tobago	\$	1,000,000.00	Norvège	\$	385,154.06	Mexique	\$	300,000.00	Argentine	\$	50,000.00
Haïti	\$	30,226,916.19																																	
USAID	\$	7,928,468.74																																	
Canada	\$	8,948,360.49																																	
UE	\$	6,748,918.00																																	
Japon	\$	4,477,612.00																																	
Brésil	\$	1,000,000.00																																	
Trinidad & Tobago	\$	1,000,000.00																																	
Norvège	\$	385,154.06																																	
Mexique	\$	300,000.00																																	
Argentine	\$	50,000.00																																	
Fonds du Projet décaissés³ (US\$)	USD 58,796,382.13	Pourcentage du Décaissement par		85.33%																															

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

millions) :		rapport au coût total du projet :	
Fonds du FRH décaissés⁴(US\$ millions) :	65,163.01 USD	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH⁵:	7.52%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH :	10 novembre 2015	Date Effective du Projet⁶:	13 octobre 2013
Durée Prévue du Projet :	3.5 ans	Date de Clôture Envisagée du Projet :	30 juin 2017

[Note]

- Une révision budgétaire a été faite en raison du report du scrutin du 24 janvier 2016, de la reprise du premier tour de la présidentielle, de l'organisation des élections en vue du renouvellement du tiers du Sénat, de la mise en place d'un nouveau CEP et de nouvelles orientations prises par ce dernier.
- Pour permettre au projet de continuer de fournir une assistance technique en vue des élections prévues le 8 janvier 2017, afin de mener les autres activités liées au cycle électoral et de finaliser la clôture du projet, la prolongation du projet jusqu'au 30 juin 2017 est en cours avec une nouvelle page de couverture du ProDoc qui doit être signée avec le MPCE.

Agence assurant la Mise en Œuvre :	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.) :	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel) :
Conseil Électoral (CEP)	Organisme de Gestion Electorale (indépendant)	USD 769,421

[Note] Le PNUD est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble des activités sauf pour la composante 2 dont les fonds ont été décaissés à l'OEA mais qui est désormais clôturée. Par ailleurs, le Conseil Electoral susmentionné est responsable de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités spécifiques, conformément à la lettre d'accord signée avec le PNUD en juin 2015.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
Composante 1. Renforcement des capacités institutionnelles du CEP.		
<i>Activité 1 : Les compétences techniques des cadres et la capacité opérationnelle du CEP sont renforcées</i>	Cette activité est liée à l'activité 1 de la composante 3 (voir ci-dessous).	60% (les activités sous composante 3 ont des impacts directs sur cette activité)
<i>Activité 2 : Les</i>	Cette activité est liée à l'activité 5 de la composante 3 (voir ci-dessous).	60% (les

³À la date du 24 juin 2016.

⁴À la date du 24 juin 2016.

⁵ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁶ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :																																																				
<i>membres des Bureaux de Vote (MBV) sont correctement formés</i>		activités sous composante 3 ont des impacts directs à cette activité)																																																				
<i>Activité 3 : Des nouvelles technologies, méthodologies, procédures et de nouveaux outils sont adoptés</i>	<p>➤ Le projet a mis à la disposition de la Direction du Registre Electoral un système d'enregistrement en ligne des mandataires et des observateurs nationaux et communautaires. À la date du 6 septembre, 130,806 mandataires représentant les grandes forces politiques du pays avaient été inscrits.</p> <p>➤ Toutefois, l'augmentation du nombre des électeurs de 450 à 550 par bureau de vote et la réduction des bureaux de vote de 13,725 à 11,993 en conséquence, a entraîné un surplus de 9,810 mandataires. Suite à un processus effectué par le CEP, 4,371 mandataires ont été réaffectés et 5,439 sont redevenus de simples électeurs. Le nombre final de mandataires est de 125,367 dont 36,061 femmes (soit 28.76%).</p> <table border="1" data-bbox="386 831 1295 1306"> <thead> <tr> <th colspan="4">Enregistrement par département</th> </tr> <tr> <th>Département</th> <th>Femmes</th> <th>Hommes</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OUEST</td> <td>18,842</td> <td>39,397</td> <td>58,239</td> </tr> <tr> <td>SUD EST</td> <td>1,739</td> <td>4,928</td> <td>6,667</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>2,946</td> <td>7,432</td> <td>10,378</td> </tr> <tr> <td>NORD EST</td> <td>867</td> <td>2,290</td> <td>3,157</td> </tr> <tr> <td>ARTIBONITE</td> <td>3,959</td> <td>11,315</td> <td>15,274</td> </tr> <tr> <td>CENTRE</td> <td>1,767</td> <td>6,339</td> <td>8,106</td> </tr> <tr> <td>SUD</td> <td>2,047</td> <td>6,294</td> <td>8,341</td> </tr> <tr> <td>GRAND ANSE</td> <td>1,177</td> <td>4,261</td> <td>5,438</td> </tr> <tr> <td>NORD OUEST</td> <td>1,975</td> <td>4,674</td> <td>6,649</td> </tr> <tr> <td>NIPPES</td> <td>742</td> <td>2,376</td> <td>3,118</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>36,061</td> <td>89,306</td> <td>125,367</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ L'enregistrement en ligne des mandataires va contribuer au renforcement des capacités de partis politiques ; cela permet de répondre aux recommandations de la CIEVE (Commission Indépendante d'Evaluation et de Vérification Électorale) et de la Mission d'Observation de l'OEA, sur la question des mandataires telle que cela avait été soulevé à l'issue du scrutin du 25 octobre. Cela renforce la confiance dans le processus, tout en interdisant le vote en dehors de toute liste d'émargement pour cette catégorie d'électeurs (vote hors liste qui avait fait l'objet d'allégations de fraude et d'achats de vote lors du scrutin du 25 octobre 2015).</p>	Enregistrement par département				Département	Femmes	Hommes	Total	OUEST	18,842	39,397	58,239	SUD EST	1,739	4,928	6,667	NORD	2,946	7,432	10,378	NORD EST	867	2,290	3,157	ARTIBONITE	3,959	11,315	15,274	CENTRE	1,767	6,339	8,106	SUD	2,047	6,294	8,341	GRAND ANSE	1,177	4,261	5,438	NORD OUEST	1,975	4,674	6,649	NIPPES	742	2,376	3,118	TOTAL	36,061	89,306	125,367	70% (les activités sous composante 3 ont des impacts directs à cette activité)
Enregistrement par département																																																						
Département	Femmes	Hommes	Total																																																			
OUEST	18,842	39,397	58,239																																																			
SUD EST	1,739	4,928	6,667																																																			
NORD	2,946	7,432	10,378																																																			
NORD EST	867	2,290	3,157																																																			
ARTIBONITE	3,959	11,315	15,274																																																			
CENTRE	1,767	6,339	8,106																																																			
SUD	2,047	6,294	8,341																																																			
GRAND ANSE	1,177	4,261	5,438																																																			
NORD OUEST	1,975	4,674	6,649																																																			
NIPPES	742	2,376	3,118																																																			
TOTAL	36,061	89,306	125,367																																																			
<i>Activité 4 : Coordination et gestion de projet réalisées</i>	Pendant ce trimestre, la coordination du Projet a été assurée par l'activité 9 de la composante 3.	60%																																																				
Composante 2 « Appui à l'Office National d'Identification (ONI) à travers l'Organisation des États Américains », tel que stipulé dans le document de projet est clôturé.																																																						

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
Composante 3. Appui aux Operations Electorales		
<i>Activité 1 : La structure organisationnelle du CEP est renforcée</i>	<p><u>Appui au CEP et aux directions techniques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les rencontres du Comité Mixte CEP/PNUD ont eu lieu sur une base hebdomadaire et / ou ad hoc durant laquelle les progrès relatifs à l'exécution des activités ont été partagés et des recommandations ont été faites pour renforcer le partenariat et promouvoir l'appropriation nationale du processus électoral par le CEP. Un Protocole d'Accord a été signé à cet effet le 27 juin 2016. ➤ Le projet a continué à participer activement aux Tables de Pilotage Opérationnel (TPO) du CEP et a fourni des mises à jour des activités et des conseils techniques dans la poursuite de l'exécution des activités conformément au calendrier électoral. ➤ Le projet a continué de fournir un appui au CEP dans les différents domaines à travers des rencontres de travail quotidiennes et de commissions techniques dans les domaines suivants : 1) Achat et budget ; 2) Opérations électorales et logistique ; 2) Communication, sensibilisation et éducation civique ; 4) Affaires juridiques ; 5) Sécurité ; 6) CTV ; et 7) Recrutement et formation. <p><u>Renforcement de l'infrastructure des BED et BEC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le projet a procédé à l'acquisition de 153 clés USB Digicel pour la connexion internet des BEC et des BED. 70 batteries Trojan, 17 inverters, 49 panneaux solaires, 20 mégaphones, 98 Jumber des Câbles de 10' et 14', pour les besoins complémentaires des BEC et des BED ont été livrés le 21 septembre. Il en est de même pour 160 laptops, 40 imprimantes multifonctionnelles et 160 cartouches d'imprimantes pour les besoins des BEC et des BED dont la livraison devrait s'effectuer initialement le 2 octobre mais qui a été reporté en raison de l'ouragan Matthew. La livraison au PNUD a eu lieu le 6 octobre 2016, le matériel a été entreposé à l'entrepôt de la SONAPI pour colisage et configuration des données informatiques par département en vue de leur déploiement dans les BED et BEC. <p><u>Suivi de la Lettre d'Accord (LOA) signée entre le PNUD et le CEP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le projet a poursuivi son appui au CEP dans la collecte et la vérification des rapports et pièces justificatives liés à la LOA, y compris relatifs aux fonds de roulement gérés par les structures déconcentrées (BED et BEC). Plusieurs rencontres de travail ont été organisées entre les experts du PNUD et les Directions Techniques du CEP (Exécutive, Administrative, et Financière) dans le but d'améliorer la qualité des rapports soumis par le CEP et réduire les montants « non-acceptés ». ➤ Suite à une demande du CEP, des missions conjointes CEP/PNUD ont été menées à nouveau, dans les départements de l'Ouest, du Nord, Nord' Est, de l'Artibonite et du Nord-Ouest pendant le mois de septembre en vue d'appuyer les Secrétaires/Trésoriers des BED et les BEC dans la régularisation des rapports de dépenses pour les fonds de roulement et les locations des centres de vote incorrects pour répondre à des différentes recommandations suivant la lettre d'accord. Cet appui concerne entre autres la récupération et la vérification les pièces des dépenses des BED /BEC. ➤ Le projet a élaboré des carnets de reçus au profit des BED et BEC pour faciliter la justification des achats, dont les bénéficiaires ne disposent pas d'un système de facturation, plus particulièrement dans les zones reculées. Grâce à l'appui du 	85%

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :																																																							
	projet, 65% de rapports du 3 ^{ème} montant décaissé pour le fonds de roulement ont pu être collectés.																																																								
<i>Activité 2 : Le matériel électoral est acquis</i>	<p>Acquisition et livraison du matériel sensible et non-sensible</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suite à la validation du CEP sur les spécifications techniques du matériel sensible en non-sensible qui ont été élaborées avec l'assistance technique du projet, le projet a procédé à l'acquisition de ce matériel. ➤ En ce qui concerne l'appel d'offre du matériel sensible, le CEP a été partie prenante de tout le processus, y compris dans l'ouverture des plis et l'évaluation des offres. L'imprimeur émirati Al Ghurair⁷ a été sélectionné. Une délégation conjointe PNUD/CEP a été déployée sur le site de production de l'imprimeur basé à Dubaï du 16 août au 21 septembre pour assurer la transmission efficace des données validées par le CEP et faire le monitoring de l'impression et du colisage de tous les matériels sensibles. L'assistance technique du PNUD a été mobilisée pour la préparation de maquettes de bulletins de vote, de 11,993 listes d'émargement (LEP), 11,993 listes électorales pour être affichées dans les bureaux de vote (LEBV) et du fichier des données variables qui permet de contrôler le colisage et la préparation des étiquettes pour les palettes. Le projet a également conçu les maquettes des procès-verbaux, formulaires pour les rapports des superviseurs, formulaires de transmission des procès-verbaux, formulaires de remise des procès-verbaux dans les centres de réception du matériel électoral, cartes de mandataires, observateurs nationaux et communautaires, superviseurs, MBV, orienteurs et ASE pour le compte du CEP. Le matériel sensible a été livré à Port-au-Prince entre le 16 septembre et le 2 octobre selon l'échéancier suivant : <table border="1" data-bbox="444 1125 1268 1537"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>16 sept.</th> <th>22 sept.</th> <th>2 oct.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulletins de vote</td> <td>9,643,260</td> <td>7,109,040</td> <td>--</td> <td>16,752,300</td> </tr> <tr> <td>PV de dépouillement</td> <td>16,918</td> <td>12,472</td> <td>7</td> <td>29,397</td> </tr> <tr> <td>PV d'incidents</td> <td>6,404</td> <td>5,733</td> <td>7</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>PV d'irrégularités</td> <td>6,404</td> <td>5,733</td> <td>7</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>PV de carence</td> <td>6,404</td> <td>5,733</td> <td>7</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>Listes d'émargement</td> <td>: 6,404</td> <td>5,733</td> <td>7</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>Feuilles d'étiquettes</td> <td>6,404</td> <td>5,733</td> <td>7</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>LEBV</td> <td>12,808</td> <td>11,466</td> <td>14</td> <td>24,288</td> </tr> <tr> <td>Feuille de comptage</td> <td>23,322</td> <td>18,205</td> <td>21</td> <td>41,548</td> </tr> <tr> <td>Kits de formation</td> <td>12,000</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>12,000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La totalité du matériel non-sensible dont les nouveaux isoairs et l'encre indélébile ont été acquis auprès de la société sud-africaine Lithotech à travers une LTA (accord à long terme) du bureau régional du PNUD. Le matériel non-sensible a été livré à Port-au-Prince entre le 24 août et le 8 septembre comme suit. 	Description	16 sept.	22 sept.	2 oct.	Total	Bulletins de vote	9,643,260	7,109,040	--	16,752,300	PV de dépouillement	16,918	12,472	7	29,397	PV d'incidents	6,404	5,733	7	12,144	PV d'irrégularités	6,404	5,733	7	12,144	PV de carence	6,404	5,733	7	12,144	Listes d'émargement	: 6,404	5,733	7	12,144	Feuilles d'étiquettes	6,404	5,733	7	12,144	LEBV	12,808	11,466	14	24,288	Feuille de comptage	23,322	18,205	21	41,548	Kits de formation	12,000	--	--	12,000	75%
Description	16 sept.	22 sept.	2 oct.	Total																																																					
Bulletins de vote	9,643,260	7,109,040	--	16,752,300																																																					
PV de dépouillement	16,918	12,472	7	29,397																																																					
PV d'incidents	6,404	5,733	7	12,144																																																					
PV d'irrégularités	6,404	5,733	7	12,144																																																					
PV de carence	6,404	5,733	7	12,144																																																					
Listes d'émargement	: 6,404	5,733	7	12,144																																																					
Feuilles d'étiquettes	6,404	5,733	7	12,144																																																					
LEBV	12,808	11,466	14	24,288																																																					
Feuille de comptage	23,322	18,205	21	41,548																																																					
Kits de formation	12,000	--	--	12,000																																																					

⁷ L'acquisition s'est fait à la suite d'un appel d'offre ouvert auquel trois entreprises internationales ont soumissionné. Deux entreprises haïtiennes avaient exprimé leurs intérêts mais n'ont pas au final soumissionné. In http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=31277

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :						Pourcentage de ce qui a été planifié :																			
	<table border="1" data-bbox="451 329 1263 457"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>24 août</th> <th>29 août</th> <th>30 août</th> <th>8 sept.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isoloir</td> <td>30,036</td> <td>29,892</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>59,928</td> </tr> <tr> <td>Encre indélébile</td> <td>30,764</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>30,764</td> </tr> <tr> <td>Kits électoraux</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>10.331</td> <td>5.854</td> <td>16,185</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="386 491 1297 552"><u>Plan logistique pour le déploiement du matériel vers les BED, BEC et Centre de vote</u></p> <ul data-bbox="386 585 1297 856" style="list-style-type: none"> ➤ Le projet, de commun accord avec les partenaires notamment la MINUSTAH et l'UNOPS impliqués dans l'assistance aux opérations électorales, a appuyé la conception du plan logistique conjoint pour le compte du CEP. ➤ Un plan de réception et de déploiement a été proposé au CEP et aux partenaires intermédiaires ; à l'issue de plusieurs réunions techniques, ont été produits un organigramme et un plan logistique pour le déploiement de tout le matériel électoral vers les BED les BEC et les Centres de vote, ainsi que le rapatriement des matériels sensibles comme les PV au centre de tabulation des résultats de vote. 	Description	24 août	29 août	30 août	8 sept.	Total	Isoloir	30,036	29,892	--	--	59,928	Encre indélébile	30,764	--	--	--	30,764	Kits électoraux	--	--	10.331	5.854	16,185	
Description	24 août	29 août	30 août	8 sept.	Total																					
Isoloir	30,036	29,892	--	--	59,928																					
Encre indélébile	30,764	--	--	--	30,764																					
Kits électoraux	--	--	10.331	5.854	16,185																					
<p data-bbox="118 894 342 1024"><i>Activité 3 : La liste électorale est mise à jour, imprimée et disséminée</i></p>	<p data-bbox="386 894 867 919"><u>Appui à la mise à jour de la liste électorale</u></p> <ul data-bbox="386 953 1297 1472" style="list-style-type: none"> ➤ Le projet a assisté le CEP dans l'actualisation de la base de données du registre électoral en fournissant l'expertise technique pour la réception des fichiers envoyés par l'ONI. ➤ Le projet a appuyé le CEP dans le processus de la génération de fichiers pour impression de 11,993 listes d'émargement (LEP), 11,993 listes électorales par bureaux de vote (LEBV), 1,534 liste électorale par centres de vote (LECV) et 140 listes électorales communales (LEC). ➤ La nouvelle procédure adoptée par le CEP interdit le vote en dehors de toute liste d'émargement pour mandataires, observateurs, membres de la PNH, MBV, Superviseurs, ASE, orienteurs et membres du CEP. Les mandataires, observateurs et membres de la PNH devront voter sur les listes d'émargement principale où figurent leurs noms, et les MBV Superviseurs, ASE, orienteurs et membres du CEP doivent voter sur les listes d'émargement complémentaires où se trouvent leurs noms. ➤ Avec la mise à jour de la liste électorale et l'augmentation du nombre d'électeurs par bureau de vote de 450 à 550, le nombre de centres de vote est de 1,534 et celui des bureaux de vote de 11,993. <p data-bbox="386 1505 857 1530"><u>Appui à l'opération des Centres d'Appel</u></p> <ul data-bbox="386 1564 1297 1892" style="list-style-type: none"> ➤ Grâce à l'assistance technique du PNUD, deux types d'outils ont été mis à la disposition du CEP dans le but d'informer l'électorat sur leur centre et bureau de vote, à savoir : <ul data-bbox="443 1654 1297 1892" style="list-style-type: none"> ○ Un logiciel de consultation accessible dans le site web du CEP à travers lequel, les opérateurs et opératrices de deux centres d'appels peuvent accéder aux informations des électeurs et électrices pour les informer sur le nom et l'adresse du centre de vote où ils doivent se présenter le jour de scrutin. ○ Un logiciel de consultation qui permet aux électeurs de recevoir par message du texte (SMS) les informations sur le nom et l'adresse du centre de vote où ils doivent se présenter le jour de scrutin. 	75%																								

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :																																																							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ces deux services sont gratuits pour les électeurs et les électrices. Par ailleurs, lesdits services sont accessibles pour les deux opérateurs disponibles sur le terrain. ➤ Le projet a accompagné le CEP dans la planification et la mise en œuvre des Centres d'Appel. Les services ont été rendus fonctionnels deux semaines avant le scrutin du 9 octobre, qui a été reporté à cause de l'ouragan Matthew. Les deux centres sont opérationnels de 6h00 à 22h00 chaque jour avec 80 opérateurs chacun. Le service sms de Natcom (8829 et puis changé à 8828) a reçu 19,891 appels à la date de 30 septembre. ➤ Ci-après les statistiques disponibles du Centre d'Appel de Natcom : <table border="1" data-bbox="448 667 1235 1066" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #90EE90;">Rapport du CEP du 23 au 30 septembre</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Service #</th> <th>Appels totales</th> <th>Appels répondues</th> <th>% des appels répondues</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9/23/2016</td> <td>8828</td> <td>2258</td> <td>2013</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>9/24/2016</td> <td>8828</td> <td>2146</td> <td>1753</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>9/25/2016</td> <td>8828</td> <td>2728</td> <td>2508</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>9/26/2016</td> <td>8828</td> <td>2285</td> <td>2060</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>9/27/2016</td> <td>8828</td> <td>2672</td> <td>2342</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>9/28/2016</td> <td>8828</td> <td>2393</td> <td>2142</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>9/29/2016</td> <td>8828</td> <td>2473</td> <td>2184</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>9/30/2016</td> <td>8828</td> <td>2936</td> <td>2763</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>19891</td> <td>17765</td> <td>89%</td> </tr> </tbody> </table> ➤ Le site web du CEP a reçu 7,493 consultations à la date de 30 Sep 2016. ➤ L'envoi massif des SMS (push) est prévu par le CEP afin d'informer les électeurs sur les services disponibles à travers le short code. 	Rapport du CEP du 23 au 30 septembre					Date	Service #	Appels totales	Appels répondues	% des appels répondues	9/23/2016	8828	2258	2013	89%	9/24/2016	8828	2146	1753	82%	9/25/2016	8828	2728	2508	92%	9/26/2016	8828	2285	2060	90%	9/27/2016	8828	2672	2342	88%	9/28/2016	8828	2393	2142	89%	9/29/2016	8828	2473	2184	88%	9/30/2016	8828	2936	2763	94%	Total		19891	17765	89%	
Rapport du CEP du 23 au 30 septembre																																																									
Date	Service #	Appels totales	Appels répondues	% des appels répondues																																																					
9/23/2016	8828	2258	2013	89%																																																					
9/24/2016	8828	2146	1753	82%																																																					
9/25/2016	8828	2728	2508	92%																																																					
9/26/2016	8828	2285	2060	90%																																																					
9/27/2016	8828	2672	2342	88%																																																					
9/28/2016	8828	2393	2142	89%																																																					
9/29/2016	8828	2473	2184	88%																																																					
9/30/2016	8828	2936	2763	94%																																																					
Total		19891	17765	89%																																																					
<p>Activité 4 : La gestion des candidatures, tirage au sort et accréditation sont réalisés</p>	<p>En ce qui concerne l'appui sur la mise en œuvre du système d'enregistrement en ligne des mandataires et des observateurs nationaux et communautaires, voir l'activité 3 de la composante 1 en haut.</p> <p>Appui à la rédaction de règlements, procédures, manuels et aide-mémoires</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le projet, à travers son assistance juridique, a contribué à l'élaboration de nouvelles procédures relatives aux observateurs et aux mandataires. Des nouveaux règlements ont été adoptés par le Conseil et mis en ligne : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le règlement sur les mandataires datant du 14 juillet : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B56RZ3-JtuHxZko4cEZNaHJUaGM ○ Le règlement sur les observateurs datant du 27 juillet : https://drive.google.com/file/d/0B56RZ3-JtuHxWHU0MkU5STduOXc/view ➤ Le Projet a également assisté le CEP à clarifier et améliorer les procédures et a contribué à l'élaboration de ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> ○ Règlements sur 1) la méthode de calcul, 2) les procédures de vote, 4) les procédures de transmission du matériel électoral, et 4) le Centre de Tabulation de Vote. ○ Procédures de 1) recrutement des MBV, 2) de vote et 3) de centres de réception du matériel électoral, ○ Résolution du Conseil sur les nouvelles procédures de vote à appliquer pendant les Elections du 9 octobre 2016 	75%																																																							

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Documents sur 1) le fonctionnement des centres de réception de matériel électoral sensible, 2) les rôles de différents intervenants dans les centres et bureaux de vote ○ Notes sur 1) la transmission des rapports des observateurs communautaires (au final supprimés) et des superviseurs, et 2) l'organisation de la journée de simulation. ○ Instructions du CEP concernant la démarche à suivre en cas d'absence des Superviseurs et/ou des Membres des Bureaux de Vote le 9 octobre 2016. ➤ Le projet a aussi procédé à la mise à jour du manuel de formation à destination du personnel des centres de vote et des bureaux de vote ainsi que sept (7) aide-mémoires : <ul style="list-style-type: none"> ○ Le manuel du personnel du centres et bureaux de vote, en y intégrant les nouvelles procédures, maquettes des cartes et photos d'isoloir en créole et français. Le manuel a été validé par le CEP le 4 août. ○ Aide-mémoire sur la transmission physique des PV ; ○ Aide-mémoire sur la transmission photographique des PV ; ○ Aide-mémoire « À faire et ne pas faire lors de la prise de photos de PV » ; ○ Aide-mémoire sur le remplissage de PV de dépouillement ; ○ Aide-mémoire sur le remplissage de PV d'incident ; ○ Aide-mémoire sur le remplissage de PV d'irrégularité ; ○ Aide-mémoire sur le remplissage de PV de carence. <p><u>Acquisition du manuel, des cartes et matériels pour le personnel électoral</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le manuel du personnel du centre et du bureau de vote a été livré comme suit : 42,040 le 12 et 13 septembre, 12,137 le 16 septembre et 1,000 le 22 septembre, soit 55,217 au total. ➤ Les autres achats liés au personnel électoral réalisés comprennent : <ul style="list-style-type: none"> ○ Badges des MBV : 19,212 livrés le 13 septembre et 17,199 livrés le 22 septembre ; ○ 6,050 casquettes des ASE livrés le 15 septembre ; ○ 7,330 maillots/polos des ASE livrés le 19 septembre ; ○ 2,000 flashlights et 2,000 piles livrés le 21 septembre. ➤ Des cartes des mandataires, observateurs nationaux et communautaires, ASE, orienteurs, superviseurs principaux et adjoints ont été conçues avec l'assistance du projet. En conséquence, la livraison de cartes nominatives de mandataires a été réalisée comme suit : 120,987 le 16 septembre, 3,875 le 22 septembre et 3,577 le 2 octobre, soit un total de 128,439. Celle de cartes non-nominatives a été réalisée le 2 octobre comme suit : <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,246 cartes pour Observateurs Nationaux ; ○ 1,600 cartes pour Superviseurs Principaux ; ○ 2,000 cartes pour Superviseurs Adjoints ; ○ 4,500 cartes pour Observateurs Communautaires ; ○ 6,800 cartes pour Orienteurs ; ○ 6,000 cartes pour ASE. ➤ Enfin, la livraison de 1,400 Aide-mémoires (sept types) a été réalisée également le 2 octobre. <p><u>Formation des juges électoraux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le CEP a mis en œuvre un plan de formation des juges électoraux du 11 au 23 septembre en vue de la préparation du contentieux des élections du 20 novembre où les BCED et le BCEN seront appelés à statuer sur des contestations et des 	

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
	recours en rapport avec les résultats des élections législatives et présidentielles. Quatre ateliers de formation de 2 jours chacun ont été organisés dans les villes de Cap Haïtien, Gonaïves, Les Cayes et Port-au-Prince et auxquels tous les juges des BCED et de BCEN ont été invités. Le projet a participé et contribué à toutes les formations, notamment à travers des présentations sur les systèmes comparatifs du contentieux électoral et sur le matériel électoral sensible ainsi que les panels d'évaluation des cas pratiques. Un expert de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) y a également participé.	
<p><i>Activité 5 : Les centres de vote et le personnel électoral temporaire sont disponibles</i></p>	<p>À l'issue de la répartition du budget des opérations électorales dans lesquels la totalité des lignes budgétaires de cette activité (5) a été prise en charge par le CEP, le projet a fourni une assistance technique au CEP.</p> <p>Appui à la formation électorale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'assistance technique du PNUD a été ensuite mobilisée pour accompagner le CEP dans toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre des formations en cascade, travaillant étroitement avec les directions techniques (Operations Electorales, Formation, Logistiques, Administration, Financière) ainsi que les membres du Cabinet du Président et du Directeur Exécutif. ➤ Contribution à l'organisation de la formation des Grands Formateurs les 18-22 août 2016. Une présentation sur l'accès des personnes à mobilité réduite aux élections a été dispensée par un expert du projet lors de cette formation. ➤ Le projet a pris initiative d'organiser une journée de briefing pour l'équipe de techniciens de formation du CEP le 30 août en vue de la préparation des grands formateurs. Cette journée a permis de clarifier des procédures et toutes les questions liées à l'organisation de la formation complémentaire destinée aux grands formateurs les 1-5 septembre 2016. ➤ Le projet a contribué à la planification et la préparation du contenu et du matériel et l'organisation de : <ul style="list-style-type: none"> ○ La formation complémentaire des 181 Grands Formateurs assurée par huit techniciens en formation du CEP de 1 à 5 septembre à Port-au-Prince. ○ La formation de 3,948 Superviseurs (y compris 1,533 Principales, 1,944 Adjoints, et 421 Réservistes), assurée par les Grands Formateurs, de 8 à 11 septembre au niveau départemental. ○ La formation complémentaire des 181 Grands Formateurs sur la formation liée aux observateurs communautaires le 19 septembre à Port-au-Prince. ○ La formation des 34,159 MBV y compris les réservistes et environ 2,000 observateurs communautaires, assurée par les Superviseurs et Grands Formateurs, de 22 à 25 septembre au niveau communal. ○ La formation complémentaire des 6,930 MBV y compris les réservistes assurées par les Superviseurs de 1 à 2 octobre au niveau communal dans 26 sites sélectionnés. ➤ Suite à une absence de 17% des MBV identifiés pendant la formation de 22 à 25 septembre, le projet a appuyé le CEP pour trouver des solutions pour mobiliser les MBV et organiser une formation complémentaire. ➤ Le projet a par ailleurs, assuré une présence dans les différents départements du pays durant des séances de formation à différentes étapes de cascade en vue d'évaluer la qualité de la formation. <p>Appui à la communication</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le projet a produit une vidéo de la formation des Grands Formateurs en 5 	75%

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
	<p>parties. La vidéo a été validée par le CEP le 25 septembre 2016 (et doit être encore rééditée en raison de la suppression des observateurs communautaires).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Partie 1 : De l'éthique électorale (avec intervention du Vice-président du CEP, Carlos Hercule) ; de la configuration du bureau de vote ; de la composition des kits électoraux ; des procès-verbaux de dépouillement, d'incidents, d'irrégularités, de carence : https://www.youtube.com/watch?v=OLNt41jZka4 ○ Partie 2 : Simulation d'une journée électorale : https://www.youtube.com/watch?v=UDeP9L0bnDw ○ Partie 3 : De l'emballage (utilisation des enveloppes et sachets) https://www.youtube.com/watch?v=aNQxqiLm9-k ○ Partie 4 : De la transmission des images du PV de dépouillement par smartphones https://www.youtube.com/watch?v=0E6YoCWyIII ○ Partie 5 : A propos des nouvelles procédures (avec l'intervention de la Conseillère Joachim) https://www.youtube.com/watch?v=a9IUVuStu0E <p><u>Appui à la gestion du payroll du personnel temporaire du CEP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un comité CEP/PNUD a été établi pour trouver des solutions pour les arriérés de salaire du personnel vacataire non encore été payé, notamment à cause de rejets de comptes en banque de superviseurs principaux et adjoints et des agents sécurité électorale (ASE) à la suite des scrutins du 9 août et du 25 octobre 2015. 441 manutentionnaires qui ont travaillé au Conteneur Yard de la MINUSTAH pour le ré-colisage des kits électoraux ont reçus leurs dus. ➤ La SOGEBANK a procédé à une opération d'apurement des arriérés des émoluments qui concernaient 3,487 MBV, 89 superviseurs, 222 superviseurs adjoints et 527 ASE. Au 26 septembre (date de fin des opérations par la SOGEBANK), le taux d'exécution était de 16 % (691 personnes payées au total, dont 385 MBV, 168 ASE, 88 superviseurs adjoints, 50 superviseurs principaux). ➤ Par ailleurs, le projet a développé une application Web permettant la gestion en ligne du personnel vacataire pour les prochains scrutins. 	
<p>Activité 6 : La campagne d'éducation et d'information est renforcée</p>	<p><u>Appui à la communication, sensibilisation et éducation civique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ À l'issue de la répartition du budget des opérations électorales dans lesquels la totalité de cette activité (6) a été prise en charge par le CEP, le projet a fourni une assistance technique au CEP à travers la commission technique de la communication, sensibilisation et éducation civique lors des étapes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'élaboration du plan stratégique et du budget liée à la campagne de sensibilisation, composé par des activités variés tels qu'une campagne médiatique, une tournée de sensibilisation, des activités ciblés aux jeunes et une caravane ciblée aux femmes. ○ La gestion d'un sondage en ligne pour choisir un slogan global pour la campagne de sensibilisation. Le slogan « <i>ELEKSYON SE ZAFÈ PA NOU TOUT</i> » qui a donc été choisi avec la consultation de plus de 100 personnes, notamment des organisations des jeunes et des femmes, est utilisé. ○ L'élaboration des spécifications techniques d'un plan de diffusion de spots de sensibilisation radio et TV. ○ La planification du projet « Engagement 2.0 », afin de sensibiliser des jeunes sur les élections à travers un concours de photos et vidéos utilisant les médias sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). 	<p>75%</p>

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
	<ul style="list-style-type: none"> ○ La gestion du media sociaux au Community Manager du CEP à travers une session technique fourni par l'Unité de Communication du PNUD. ○ La conception d'un poster qui montre comment bien voter, ainsi que d'exemples des marques sur les bulletins de vote invalides. Le poster a été validé par le CEP, et sera affiché à chaque bureau de vote. ○ La distribution de 2,808 maillots de sensibilisation qui était en stock suite à une demande de la Direction de la Communication. <p><u>Renforcement de la participation des femmes et des jeunes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le PNUD a assuré l'organisation de réunions de coordination avec les partenaires en éducation civique, notamment le CEP, le PNUD, la MINUSTAH, ONU Femmes, UNESCO et la COHAIV sur une base bimensuelle ou hebdomadaire en fonction des besoins. ➤ Le projet a participé à plusieurs rencontres des échanges et de coordination avec le CEP, le MCFDF, ONU Femmes, MINUSTAH, NDI, IFES et IDEA pour identifier les actions qui peuvent être entreprises pour appuyer la participation des femmes dans les prochaines élections. ➤ Une formation à l'attention de 30 jeunes Volontaires Multiplicateurs de la Citoyenneté et la Démocratie (VMCD) avec l'appui du PNUD, de SAKS et de la Coalition des Haïtienne Volontaires (COHAIV) s'est déroulée le 21 septembre, afin d'organiser des « groupes d'écoutes » dans les départements. La diffusion des émissions radio est prévue pour début octobre 2016. ➤ Une table ronde pour les jeunes et les organisations de volontaires a été organisée à l'Institut Français le 1 octobre. Le PNUD et la COHAIV ont fait une présentation sur le thème « Education et Citoyenneté en Haïti » et animé le débat qui a suivi avec 43 participants, en valorisant l'acte de voter comme preuve de citoyenneté afin d'encourager les jeunes leaders de s'organiser ensemble pour aller voter. 	
<p><i>Activité 7 : Le centre de tabulation de votes (CTV) est fonctionnel</i></p>	<p><u>Appui technique et au fonctionnement du CTV</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Des séances de formation ont été réalisées pendant les derniers deux semaines de septembre, y compris une session sur la déontologie. Les simulations ont débuté la fin de septembre. ➤ Des visites guidées pour les partis politiques ayant un(e) candidat(e) à la présidentielle ont été organisées le 28 et 29 septembre. Le but de cette visite était d'expliquer aux représentants et techniciens des partis politiques les différents aspects normatifs et opérationnels du processus de tabulation. ➤ Les ordinateurs et les autres équipements informatiques ont été mis au point y compris tests, antivirus, connectivité et restrictions d'accès. ➤ Le réaménagement de l'unité de réception et inventaire de procès-verbaux a été réalisé y compris le réaménagement physique et la mise à jour du module informatique. ➤ Le projet a fourni une assistance technique dans la mise à jour des différents modules du logiciel de tabulation de votes. ➤ Le manuel de procédures du CTV a été mis à jour et a été validé par le CEP le 30 septembre 2016. La publication sera réalisée dans les semaines à venir. <p><u>Appui à l'opération de transmission des PV par voie photographique (smartphones)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ En vue de la préparation de l'utilisation des smartphones pour le scrutin du 9 octobre, le projet a procédé à l'inventaire des smartphones en collaboration avec 	75%

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :																																																
	<p>le CEP, et poursuivi la planification avec le nouveau Directeur du CTV.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un logiciel a été développé grâce à l'appui du projet, pour le traitement des images des procès-verbaux envoyés à travers les smartphones par les Superviseurs des Centres de Vote pour pouvoir publier les images dans le site des résultats du CEP. ➤ L'assistance technique a été mobilisée notamment dans l'intégration d'une session sur l'opération smartphone dans les différentes étapes de formation à partir de celle des Grands Formateurs. Le projet a préparé une présentation et accompagné le Directeur du CTV pendant son intervention à la formation. ➤ 2 types de Aide-mémoires ont été préparés y compris une sur la transmission photographique des PV par smartphone et une autre montrant les actions « À faire » et « Ne pas faire » lors de la prise de photos de PV. ➤ 1,000 smartphones supplémentaires ont été acquis en vue de couvrir la totalité des bureaux de vote, livrés le 20 septembre. ➤ La souscription de services de voix et données pour 3,300 smartphones tant auprès de Digicel et de Natcom ont été mis à la disposition du CTV depuis le 20 septembre dans le cadre de cette opération. ➤ Le projet a par ailleurs fourni un appui au CEP dans la préparation d'un plan de travail de l'opération smartphone contenant cinq (5) modules sur 1) Le charge de la batterie, 2) l'enregistrement, 3) la mise à jour, 4) le contrôle de qualité, et 5) le colisage. ➤ Une supervision a été assurée pour les 36 Opérateurs de smartphones dans la préparation de 2,850 smartphones. <table border="1" data-bbox="435 1058 1235 1499"> <thead> <tr> <th>Département</th> <th>Nombre de Smartphones</th> <th>Nombre de Smartphones (Contingence)</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artibonite</td> <td>400</td> <td>8</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>Centre</td> <td>206</td> <td>4</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Grande Anse</td> <td>180</td> <td>3</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>Nippes</td> <td>114</td> <td>2</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>Nord</td> <td>360</td> <td>7</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>Nord-Est</td> <td>115</td> <td>2</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Nord-Ouest</td> <td>156</td> <td>3</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>Ouest</td> <td>837</td> <td>16</td> <td>853</td> </tr> <tr> <td>Sud</td> <td>240</td> <td>4</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>Sud-Est</td> <td>190</td> <td>3</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2798</td> <td>55</td> <td>2850</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ➤ À la date de 5 octobre, 1,997 smartphones pour 9 départements sont livrés aux BED avec l'appui de la MINUSTAH. 853 Smartphones pour le département de l'Ouest sont préparés et stockés au CTV pour une distribution ultérieure dès que la nouvelle date des élections est annoncée. 	Département	Nombre de Smartphones	Nombre de Smartphones (Contingence)	Total	Artibonite	400	8	408	Centre	206	4	210	Grande Anse	180	3	183	Nippes	114	2	116	Nord	360	7	367	Nord-Est	115	2	117	Nord-Ouest	156	3	159	Ouest	837	16	853	Sud	240	4	244	Sud-Est	190	3	193	Total	2798	55	2850	
Département	Nombre de Smartphones	Nombre de Smartphones (Contingence)	Total																																															
Artibonite	400	8	408																																															
Centre	206	4	210																																															
Grande Anse	180	3	183																																															
Nippes	114	2	116																																															
Nord	360	7	367																																															
Nord-Est	115	2	117																																															
Nord-Ouest	156	3	159																																															
Ouest	837	16	853																																															
Sud	240	4	244																																															
Sud-Est	190	3	193																																															
Total	2798	55	2850																																															
<p>Activité 8 : <i>L'assistance technique est fournie</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Six consultants internationaux – en achat électoral, administration et finance, juridique électoral, logistiques électorales et opération de transmission photographique des PV par smartphones – et quatre consultants nationaux – sur la transmission de PV par smartphones et sur la gestion de payroll du personnel électoral – ont continué de fournir une assistance technique dans leur domaine respectif. ➤ Deux consultants internationaux (en logistiques électorales et formation et 	75%																																																

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
	procédures) sont arrivés au cours de mois de septembre.	
Activité 9 : Coordination et gestion de projet réalisées	<p><u>Gestion de projet et coordination avec les bailleurs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La coordination et la gestion de projet ont été assurées, et une assistance technique a été fournie au CEP à travers les Conseillers, Experts et personnels nationaux et internationaux du Projet. ➤ L'expert en communication est arrivé au cours de mois de septembre, ce qui a permis la poursuite des activités de communications telles prévues dans le plan de communication du Projet. ➤ L'audit du projet « DIM » (exécution directe) relative à l'année 2015 a eu lieu du 27 juin au 8 juillet. Le rapport préliminaire a été partagé à la fin du mois d'août dans lequel le projet a travaillé pour fournir des réponses en parallèle de son appui au CEP dans la collecte des rapports et pièces liés au rapport de la LOA. Le projet est en attente du rapport final de l'audit qui sera publié dans le site mondial du PNUD. ➤ Le nouveau budget des opérations électorales de USD 55 millions pour réaliser les deux jours du scrutin prévus le 9 octobre 2016 et le 8 janvier 2017 suivant le nouveau calendrier électoral publié par le CEP a été adopté entre le CEP et PNUD, conduisant par ailleurs à une nouvelle répartition rôles et responsabilités entre les deux institutions ➤ Le Comité de Pilotage a été convoqué le 17 août à la demande du PNUD pour refléter dans le ProDoc les modifications substantielles intervenues suite à la décision du nouveau CEP de reprendre certaines élections de 2015, notamment les élections présidentielles, et d'organiser les élections pour le renouvellement du 1/3 du Sénat, les élections législatives et les élections municipales complémentaires. <p>En outre, le Comité de Pilotage a validé la proposition d'extension de la clôture du projet, initialement prévue au 31 Décembre 2016, jusqu'au 30 juin 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Suite à l'annonce de l'USAID sur la clôture de l'accord avec le PNUD le 1 juillet 2016, le projet a présenté un plan de démobilisation, et les activités de clôture sont en cours. Le remboursement de la balance sera effectué au plus tard le 31 octobre 2016. <p><u>Situation financière</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le gouvernement a effectué trois transferts en faveur des opérations électorales : <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,547,827.38 de USD en faveur du PNUD en vue de l'acquisition des kits électoraux ; ○ 2,5 millions de USD pour l'organisation de la logistique prise en charge par l'UNOPS ; ○ 3,332,864.75 de USD en vue des activités diverses menées par le projet élections du PNUD dans le cadre de son appui aux opérations électorales. ➤ L'accord de tierce partie pour l'affectation des 3,3 millions de USD a été signé par le gouvernement avec le PNUD le 22 septembre. ➤ En vue de la tenue du second tour prévue le 29 janvier 2017, un montant de 7,455 millions de USD devra être transféré au PNUD en vue de l'acquisition du matériel sensible et non-sensible nécessaire à l'organisation du second tour (mais aussi pour apurer les arriérés du payroll et en vue du remboursement du montant versé au CEP des 3,538 superviseurs non réalisée en 2015), et 2,3 millions pour l'UNOPS en faveur de la logistique du second tour. 	75%

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) :	Progrès :	Pourcentage de ce qui a été planifié :
Composante 4. Assistance technique ciblée aux autres parties prenantes « Archives Nationales d’Haiti et Office National d’Identification »		
<i>Activité 1 : Les compétences techniques des cadres et l’infrastructure technologique de l’Office Nationale d’Identification sont renforcées</i>	Suite à l’élaboration du nouveau budget avec le CEP pour les prochaines élections, tous les fonds alloués à cette activité ont été réalloués aux Operations Electorales. Par ailleurs, aucune assistance technique à l’ONI n’a été apportée pendant ce trimestre car le projet s’est focalisé sur les opérations électorales.	10%
<i>Activité 2 : Les compétences techniques des cadres et l’infrastructure technologique des Archives Nationales d’Haiti sont renforcées</i>	Suite à l’élaboration du nouveau budget avec le CEP pour les prochaines élections, tous les fonds alloués à cette activité ont été réalloués aux Opérations Electorales. Par ailleurs, il n’y avait pas de l’assistance technique aux ANH pendant ce trimestre car le projet s’est focalisé son appui aux opérations électorales.	20%
Composante 5. Renforcement de la participation des femmes et des jeunes.		
<i>Activité 1 : La participation des femmes dans le processus électoral et politique est promue</i>	Suite à l’élaboration du nouveau budget avec le CEP, tous les fonds alloués à cette activité ont été réalloués aux Operations Electorales. Les activités du PNUD ciblés aux femmes ont été limitées à l’assistance technique au CEP à travers l’activité 6 de la composante 3 (voir la section en haut) pendant ce trimestre.	20%
<i>Activité 2 (résultat d’activité) L’engagement civique et la participation politique des jeunes sont promus</i>	Suite à l’élaboration du nouveau budget avec le CEP, tous les fonds alloués à cette activité ont été réalloués aux Operations Electorales. Les activités du PNUD ciblés aux jeunes ont été limitées à l’assistance technique au CEP et l’exécution des activités ponctuelles avec la COHAIV à travers l’activité 6 de la composante 3 (voir la section en haut) pendant ce trimestre.	20%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁸:

Les principales réalisations qualitatives pendant cette période ont été :

- Un système d'enregistrement en ligne mis à la disposition de la Direction du Registre Electoral du CEP par le projet, ce qui a facilité l'inscription de **130,806** mandataires. (Le nombre final de mandataires est de **125,367**).
- La qualité du rapport financier lié à l'exécution de la LOA par le CEP s'est améliorée grâce à un appui conséquent fourni par le projet dans la vérification des pièces des dépenses des BED et BEC.
- Le matériel sensible et non-sensible est acquis et livré à Port-au-Prince dans les délais fixés du calendrier défini pour les élections qui sont prévues au 9 octobre 2016 : Kits de matériels non sensibles pour les bureaux de vote, kits de matériel sensible, les guides pour MBV et Superviseurs de MBV, des cartes et d'autres matériel destiné au personnel électoral notamment les MBV, mandataires, observateurs nationaux et communautaires, ASE, orienteurs, superviseurs principaux et adjoints.
- La base de données du Registre Electoral est actualisée grâce à l'appui de l'assistance technique du projet.
- Deux outils d'information de l'électorat sur leur centre de vote ont été réalisés et mis à la disposition du CEP par le projet.
- Des procédures du CEP ont été clarifiées et améliorées et certains vides ont été comblés grâce à l'élaboration de : Règlements sur 1) la méthode de calcul, 2) les procédures de vote, 3) les procédures de transmission du matériel électoral, et 4) le Centre de Tabulation de Vote ; et de Procédures de 1) recrutement des MBV, 2) de vote et 3) de centres de réception du matériel électoral. Il en est de même pour les nouvelles procédures relatives aux observateurs et aux mandataires et validation par le CEP.
- Le Guide à l'usage du personnel des centres de vote et des bureaux de vote ainsi que sept aide-mémoires ont été révisés/élaborés. Il s'agit 1) la transmission physique des PV, 2) la transmission photographique des PV par smartphones, 3) comment bien prendre les photos des PVs, 4) remplissage des PV de dépouillement, 5) d'irrégularité, 6) d'incident et 7) de carence grâce à l'appui du projet.
- Des juges des BCED et BCEN dans les villes de Cap Haïtien, Gonaïves, Les Cayes et Port-au-Prince ont été formés sur le contentieux électoraux.
- 1) **181** Grands Formateurs, 2) **3,948** Superviseurs principaux et adjoints et réservistes, et 3) **41,089** MBV ont reçu une formation avec l'assistance technique du projet.
- Une nouvelle vidéo de la formation des Grands Formateurs a été réalisée, validée et publiée par le CEP.
- Des arrières des émoluments/honoraires des MBV, ASE et Superviseurs principales et adjoints ont été payés grâce à une réouverture des guichets de la SOGEBANK.
- Un plan stratégique et du budget lié à la campagne de sensibilisation du CEP a été élaboré avec l'appui du projet.
- 30 jeunes VMCD – éducateurs civiques – sont formés sur l'éducation civique pour animer des « Groupes d'Ecoutes ».
- Des modules du logiciel de tabulation de votes ont été mis à jour. Le Manuel de procédures du CTV est élaboré et mis à jour avec l'appui du projet, validé par le CEP.

Défis et autres commentaires⁹:

Les défis les plus importants sont les suivants :

- La difficulté d'avoir à temps les requêtes et / ou les spécifications techniques ou termes de référence du matériel ou des services à acheter pour le compte du CEP de même que les indécisions ne permettent pas toujours au Projet de faire une meilleure planification des achats et le met trop souvent dans des situations d'urgence.
- L'absence d'environ 17% des MBV au niveau national pendant la formation du 22 au 25 septembre. Suite à une stratégie de mobilisation des MBV manquant et l'organisation d'une formation complémentaire avec l'appui du PNUD, le CEP a été capable de confirmer le nombre des MBV requis.
- Suite à la répartition du budget des opérations électorales entre le CEP, le PNUD et l'UNOPS, certaines activités sont exécutées

⁸ Y compris (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

⁹Cela comprend (i) les délais accusés par le projet, (ii) les défis de la mise en œuvre, (iii) les statuts en matière de financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.

directement par le CEP. Toutefois, le déficit de communication sur le niveau d'avancement desdites activités rend difficile l'assistance appropriée que le projet peut fournir pour faire avancer les activités planifiées.

- Les élections planifiées pour octobre 2016 se dérouleront en période cyclonique ce qui n'augure pas d'une bonne participation des élections surtout dans les zones qui seront éventuellement durement frappées. À cela pourrait s'ajouter une mauvaise campagne de sensibilisation des élections sur lesquels le Projet n'a aucun contrôle, lesdites activités étant prises en charge par le CEP. Il y a lieu de surveiller les développements sur le terrain et d'alerter en temps utiles pour favoriser une bonne participation électorale.
- L'absence de ressources disponibles sur le Basket Fund pour couvrir des activités d'appoint pour renforcer la participation électorale constitue l'autre défi auquel il va falloir penser en essayant de mobiliser des ressources pour mener ces activités.

Annexe 1 : Statistiques de Députés et Sénateurs Élus (septembre 2016)

DÉPUTÉS ÉLUS				NB : À la suite des scrutins du 9 août et 25 octobre 2015.
DÉPARTEMENT	FEMMES	HOMMES	TOTAL	
ARTIBONITE	0	11	11	
CENTRE	0	10	10	
GRAND ANSE	0	7	7	
NIPES	0	7	7	
NORD	0	9	9	
NORD EST	0	9	9	
NORD OUEST	0	8	8	
OUEST	0	13	13	
SUD	0	11	11	
SUD EST	0	8	8	
TOTAL	0	93	93	
SÉNATEURS ÉLUS				
DÉPARTEMENT	FEMMES	HOMMES	TOTAL	
ARTIBONITE	0	2	2	
NIPES	0	2	2	
NORD EST	0	2	2	
NORD OUEST	0	2	2	
OUEST	0	2	2	
SUD	0	2	2	
SUD EST	0	2	2	
TOTAL	0	14	14	

NB : À la suite des scrutins du 9 août et 25 octobre 2015¹⁰.

¹⁰ L'élection de six (6) sièges restant à la suite des élections du 9 Octobre 2016.

Annexe 2 : Statistiques de Maires et Mairis Adjoints Élus (septembre 2016)

MAIRES ET MAIRES ADJOINTS ÉLUS					
DÉPARTEMENT	FEMMES	%	HOMMES	%	TOTAL
ARTIBONITE	15	33%	30	67%	45
CENTRE	13	36%	23	64%	36
GRAND ANSE	12	33%	24	67%	36
NIPPES	11	33%	22	67%	33
NORD	19	33%	38	67%	57
NORD EST	15	38%	24	62%	39
NORD OUEST	10	33%	20	67%	30
OUEST	20	33%	40	67%	60
SUD	18	33%	36	67%	54
SUD EST	9	33%	18	67%	27
TOTAL	142	34%	275	66%	417

NB : Statistiques relatives aux résultats obtenus de 139 communes¹¹.

¹¹ L'élection à Côte-de-Fer se tiendra lors du scrutin le 9 octobre.