

## MISE A JOUR TRIMESTRIELLE DU FRH

### NUMERO 2: HIVER 2011/12

#### ***Au sujet de la mise à jour trimestrielle du FRH***

Bienvenue au second numéro de la Mise à Jour Trimestrielle du FRH. Notre objectif est de vous apporter des nouvelles sur la manière dont le FRH supporte le processus de reconstruction en Haïti. La Mise à Jour est destinée à compléter le rapport annuel du FRH et sera publiée trois fois par an (Automne, Hiver et Printemps). Vos commentaires et demandes de renseignements sont les bienvenus.

#### ***Faits Saillants de ce numéro***

- 7 millions de dollars américains ont été alloués pour promouvoir la formation professionnelle et la production de lait; Le Bureau du Premier Ministre est le nouvel homologue du FRH (Voir **Résultats du Comité de Pilotage**)
- Le FRH supporte la réduction des risques de désastres et le développement durable dans le département du Sud avec 30 millions de dollars américains pour 3 projets (Voir **Vignette Géographique**)
- Le Brésil est le premier bailleur du FRH et le deuxième plus grand contributeur avec 55 millions de dollars américains (Voir **Focus sur les Bailleurs**)
- De nouvelles contributions ainsi que des promesses pour de futurs dons pour une valeur égale à 42 millions de dollars américains en provenance de la Finlande, la France, la Norvège et les Etats Unis sont en cours de traitement par le Fiduciaire. Le taux de décaissement des projets a augmenté de 43% durant les trois derniers mois à 56 millions de dollars américains (Voir **Mise à Jour financière du FRH**).

#### ***Résultats du Comité de Pilotage***

Au cours du dernier trimestre (octobre - décembre 2011), le Comité de Pilotage du FRH a approuvé deux nouvelles requêtes de financement de la CIRH. 5 millions de dollars américains ont été alloués pour un projet de formation professionnelle et d'accès à l'emploi pour les jeunes à travers le pays. La BID sert comme entité partenaire et la mise en œuvre du projet s'est faite par le Ministère de l'Éducation et des ONGs. 2 millions de dollars américains ont été approuvés pour un projet révisé de promotion pour la production et le

traitement de lait, spécialement pour la nutrition des enfants. Les Nations Unies sont l'entité partenaire et la mise en œuvre du projet se fait en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDP) et la FAO. Le mandat de la CIRH étant arrivé à terme le 21 octobre 2011, le Gouvernement a désigné le Bureau du Premier Ministre comme nouvel homologue pour le FRH avec la responsabilité d'identifier, d'évaluer et de transmettre les nouvelles requêtes de financement au FRH. Le Ministre de l'Économie et des Finances, André Lemerrier Georges, est le nouveau président du Comité de Pilotage du FRH.

#### ***Vignette Géographique: Département du Sud***

Le taux de pauvreté dans le Département du Sud est plus élevé qu'au niveau national et la population est particulièrement vulnérable aux inondations et aux ouragans. Le paysage rural connaît une grande dégradation due à une déforestation massive ainsi qu'une mauvaise gestion des bassins versants. Le taux d'insécurité alimentaire est élevé et les femmes sont particulièrement marginalisées. De plus, la population a un accès limité aux services sociaux et aux marchés à cause de la mauvaise qualité des routes rurales. Pour adresser ces problèmes, le FRH a alloué 30 millions de dollars américains pour supporter 3 projets dans le département du Sud d'Haïti. Ces trois projets ont été conçus pour être complémentaires et leur mise en œuvre est assurée de manière coordonnée.



Courtoisie du PNUD

**Améliorer et entretenir un canal d'irrigation, Dory-Cavaillon**

Un Projet d'Atténuation des Désastres Naturels (d'une valeur de 34 millions de dollars américains dont 14 millions ont été financés par le FRH avec la BID comme entité partenaire et le MARNDR comme agence d'exécution) travaille à la réduction des vulnérabilités environnementales et socio-économiques de la population vivant à la Ravine du Sud et à Cavaillon. Le Programme de Développement Durable dans le Sud-ouest (14 millions de dollars américains dont 8 millions du FRH avec les Nations Unies comme entité partenaire et la mise en œuvre par l'UNEP, l'UNOPS et des ONGs) est la première phase d'un projet de 20 ans pour le relèvement et le développement durable pour la région sud ouest de toute la péninsule du Sud. Le Projet de Réduction des Désastres (11 millions de dollars américains dont 8 millions du FRH avec les Nations Unies comme entité partenaire et la mise en œuvre par le PNUD, la FAO et la PAM) contribue à la réduction des risques par le développement et la gestion des bassins versants, la génération d'emplois et le développement agricole dans le département du Sud.

Des 30 millions de dollars américains approuvés par le FRH pour le financement de ces 3 projets dans le département du Sud, 8,82 millions soit 29% ont été décaissés à la mi-décembre 2011. A date, ces projets ont contribué:

- Au développement d'un plan stratégique pour les secteurs maritime et énergie ;
- 15 sous-projets de gestion des bassins versants à travers la région du Sud sont en cours :
  - 3 projets de reboisement
  - 4 projets de protection et de nettoyage des berges des rivières
  - 2 projets de conservation des sols et de correction des ravines
  - 2 projets de protection contre les inondations
  - 2 études sur la gestion conjointe du plan des bassins versants d'Aquin et de Saint Louis du Sud.
  - 1 projet d'éducation environnementale
  - 1 projet de réhabilitation de système d'eau.

Comme résultats, environ 2700 emplois temporaires ont été créés pour les personnes vivant dans les zones de réalisation des projets. La construction d'un total de 430 mètres linéaires de canal de drainage a été complétée ce qui a eu une retombée positive pendant la saison cyclonique de l'année 2011. D'une manière globale, la construction de 1250 mètres linéaires de

protection des berges des rivières est en cours ainsi qu'une autre construction de 300 mètres linéaires de canal de drainage à Coteaux.

- 11 organisations communautaires de base et 2 ONGs ont été recrutées pour donner une formation sur le tas aux fermiers sur la protection environnementale et l'amélioration de la sécurité alimentaire. De plus, des semences ont été distribuées pour démarrer des pépinières.

### **Focus sur les résultats des projets**

Le Comité de Pilotage du FRH a approuvé à date des requêtes de financement totalisant 274 millions de dollars américains pour 17 projets. De ce montant, 254 millions de dollars pour 15 projets ou 93% du financement approuvé ont été transférés aux entités partenaires. Quelques résultats importants des projets en exécution comprennent :

- 171,810 mètres cubes de débris enlevés;
- Des emplois temporaires ont été créés pour 3339 personnes dans les travaux d'enlèvement de débris;
- 1503 autorisations pour la destruction mécanique ou manuelle des maisons rouges ont été obtenues;
- La démolition de l'Hôpital Général de l'Université d'Etat d'Haïti sera complétée à la fin de décembre (6000 mètres cubes seront enlevés de ce site);
- La mise en place et la réalisation de deux ateliers pour la formation et la production de matériels de construction à partir des débris recyclés ;
- 200 personnes formées en gestion des risques et plus de 300 personnes dans des camps formées en Premiers Soins ;
- 5 nouveaux abris provisoires construits à Port-au-Prince et à Petit Goâve, et 9 centres communautaires réhabilités aux Gonaïves, a Delmas, à Port-au-Prince, à Jacmel, à Cabaret et à Tabarre;
- Achèvement du retour à une solution de logement durable dans leurs quartiers d'origines pour les familles déplacées de la Place Saint Pierre et de la Place Boyer à Pétion Ville;
- Le déficit budgétaire de l'année 2010 a été comblé à partir du programme d'urgence de support budgétaire ;
- Un recensement des écoles pour appuyer le renforcement de la gouvernance du système éducatif a été complété ;

- Des études de terrain sont en cours pour la construction de 7 écoles;
- 120,000 kits scolaires ont été achetés pour l'année académique 2012 - 2013;
- Des garanties pour une valeur de 3.3 millions de dollars américains ont été faites, confirmant des prêts de 10.6 millions de dollars américains à travers trois banques. Ces garanties concernent 245 petites entreprises et 8 entreprises moyennes.



### **Focus sur les Bailleurs: le Brésil**

Le Brésil a été le premier donneur du FRH et c'est le second plus grand contributeur, avec une contribution de 55 millions de dollars américains faite en mai 2010. Le Gouvernement brésilien a exprimé une préférence que sa contribution soit utilisée pour appui budgétaire et financer un barrage hydroélectrique. Le Comité de Pilotage du FRH a alloué des ressources pour l'appui budgétaire à la requête de la CIRH et gardé en réserve des ressources pour un éventuel projet de barrage hydroélectrique.

Par ailleurs, le Brésil est le 10<sup>ème</sup> plus grand donneur pour Haïti, ayant fourni 164 millions de dollars américains pour la reconstruction dont 69% a déjà été décaissé à décembre 2011. Le programme de coopération brésilienne en Haïti inclut le support au développement agricole, au développement communautaire, à la gestion des débris et déchets, à la réhabilitation des forêts, à la formation professionnelle et les ressources en eaux. Le Brésil est également le Commandant de la Force pour la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) avec une contribution en personnel militaire et policier.

### **Mise à Jour Financière du FRH**

Pendant les trois derniers mois, des accords de contributions additionnelles ont été signés avec trois bailleurs, les Etats Unis (5 millions de dollars américains), la Finlande (0.7 millions d'Euros), la Norvège (74 millions de Couronnes Norvégiennes) pour un total additionnel approximatif de 18.3 millions de dollars américains. Cela ramène le total des donations au FRH au mois de décembre 2011 à 370.6 millions de dollars américains. Sur ce total, 90 pour cent des fonds soit 335 millions de dollars ont été reçus par le

Fiduciaire du FRH. De plus, la France a formulé une nouvelle promesse de financement pour 19.8 millions d'Euros.

A la demande de la CIRH, le Comité de Pilotage du FRH a alloué 274.08 millions de dollars américains des fonds disponibles pour 17 projets. De plus, 2.98 millions de dollars américains ont été approuvés pour couvrir le budget du Fiduciaire et du secrétariat pour 2010 et 2011. En incluant les réserves mises de côté pour l'approbation des futurs projets, 58.98 millions de dollars américains sont disponibles pour des financements. Sur la base des décisions du Comité de Pilotage, 40 millions de dollars des fonds disponibles sont réservés pour le barrage de l'Artibonite et 7.5 millions de dollars américains pour le support budgétaire, laissant 11.48 millions de dollars américains disponibles pour de nouvelles demandes de financement jusqu'à la réception des autres contributions attendues qui sont d'une valeur égale à 35.3 millions de dollars américains.


Sur les 274.08 millions de dollars des fonds alloués pour les projets, 93 pour cent soit 254 millions de dollars ont déjà été transférés aux entités partenaires respectives. Les Nations Unies servent d'entité partenaire pour 10 projets sur 17 projets approuvés, représentant 47% des fonds total alloués. La Banque Mondiale supervise trois projets et la Banque Interaméricaine de Développement quatre projets, représentant respectivement 38% et 15 % des financements approuvés.

Quinze projets sont en mise en œuvre avec un total de décaissement de 55.73 millions de dollars américains, représentant 20 pour cent du total des fonds approuvés pour les projets. Le taux de décaissement pour les projets a augmenté de 43 pour cent pendant les trois derniers mois. Cette augmentation rapide des décaissements montre que la mise en œuvre des projets est maintenant en bonne voie.

### **Rôle du FRH dans le Financement de la Reconstruction**

Les contributions des bailleurs au FRH représentent 16 pour cent du total des fonds décaissés pour la

reconstruction d'Haïti à décembre 2011<sup>1</sup>. Le financement du FRH a été une source significative de financement flexible pour répondre aux priorités du gouvernement et pour financer des activités dans des secteurs et des régions sous financés. De manière exacte, le FRH a contribué à 22 pour cent dans le financement des projets approuvés par la CIRH pour le Sud.



### Performance du FRH

Au cours du dernier trimestre, le FRH a reçu deux dernières requêtes de financement de la CIRH avant la fin de son mandat le 21 octobre 2011. Une allocation totale de 7 million de dollars américains pour le Projet de développement de la production et de la transformation du lait en Haïti et l'Appui à la mise en œuvre du plan d'éducation et de la Réforme en Haïti a été approuvée par le Comité de Pilotage le 31 octobre. Après la fin du mandat de la CIRH, le Gouvernement haïtien a décidé de transférer la responsabilité de révision et d'approbation des requêtes de financements au FRH au Bureau du Premier Ministre. Avec l'approbation de 17 projets à date, le temps moyen de traitement global pour les requêtes de financement au FRH est de 116 jours<sup>2</sup>. Une révision détaillée du temps moyen pour chaque traitement permet de voir que plus de la moitié du temps de traitement se passe dans la préparation du document de projet complet. Ceci démontre explicitement la complexité des projets financés par le FRH et la longue

durée requise pour les consultations avec les intervenants.

### Temps moyen de préparation et d'approbation des projets

(Nombre de jours par étapes du processus)

1. Approbation de la Note Conceptuelle par la CIRH et le Comité de Pilotage du FRH	9.1
2. Préparation du document de projet complet par l'entité partenaire	60
3. Approbation du document de projet complet par le Comité de Pilotage du FRH	8.3
4. Approbation du document de projet complet par la CIRH	6.4
5. Temps entre l'approbation finale et la demande de fonds par l'entité partenaire	23.8
6. Transfert des fonds du Fiduciaire à l'entité partenaire	4.4

### La famille FRH: Les Nations Unies

Les Nations Unies sont une des entités partenaires clés du FRH. A date, 47% de tous les dons approuvés par le FRH sont canalisés à travers les Nations Unies pour supporter dix activités. Les fonds du FRH sont transférés au Bureau du Fond Fiduciaire Multi Donateurs du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD FFMD) et sont coordonnés au niveau des opérations par le Coordonnateur Résident des Nations Unies en Haïti.

Le Fonds pour la Reconstruction d'Haïti du Groupe de Développement du Programme des Nations Unies (FRH GDPNU), géré par le Bureau du PNUD FFMD, est partie intégrante du FRH. Le Bureau du PNUD FFMD offre un guichet unique pour canaliser les fonds du FRH à travers les agences des Nations Unies. Avec leur participation, les organisations des Nations Unies assume l'entière responsabilité au niveau de la planification et au niveau financier pour les fonds reçus du FRH, le Bureau du PNUD FFMD reçoit, administre et transfère les fonds approuvés aux organisations des Nations Unies qui participent à la dynamique et consolident les rapports financiers de manière harmonisée.

<sup>1</sup> Sur la base des informations transmises par le Bureau de l'Envoyé Spécial pour Haïti dans le « Overall Financing Key Facts brief » - Décembre 2011

<sup>2</sup> Le temps de traitement moyen inclut seulement les projets dont la requête de fonds a complété l'étape en question ou toutes les étapes du processus.



**Bisrat Aklilu**, un ressortissant éthiopien, est le Coordonnateur Exécutif du Bureau du PNUD FFMD qu'il a établi en 2004. Il supervise l'administration de plus de 45 fonds fiduciaires différents exécutés dans 80 pays avec un portefeuille totalisant 5.8 milliards de dollars. Il a été le Directeur Exécutif Adjoint (1996 à 2004) et le Chef de Division pour le Program FIDA (1990 à 1996) à l'UNOPS. Il a rejoint le FIDA en 1979 où il a géré des projets d'investissements dans l'agriculture en Afrique et au Proche Orient. Il détient un doctorat en Economie de l'Université de Boston.



**Mahrukh Nalavala**, une ressortissante américaine, est la Responsable de la Section Finance du Bureau du PNUD FFMD. En tant que Spécialiste Financière Senior, elle est responsable de l'administration financière de tous les fonds fiduciaires multi donateurs et des programmes conjoints incluant le Fonds pour le FRH GDPNU. Elle a rejoint le Bureau du FFMD en 2004 après avoir travaillé au sein de plusieurs bureaux du PNUD depuis 1986. Avant d'intégrer le PNUD, Mahrukh a travaillé dans les secteurs aérien et bancaire.



**Patricia Ababio**, une ressortissante ghanéenne, est la Spécialiste Financière du Bureau du FFMD responsable des paiements et du contrôle financier des fonds et des programmes conjoints incluant le FRH GDPNU. Elle a dix ans d'expérience dans le secteur bancaire et deux ans dans la surveillance des assurances. Elle est avec les Nations Unies depuis 1999, d'abord avec l'UNOPS pour les préparatifs de coordination de l'an 2000, la documentation de logiciel, le bureau d'aide, le support administratif et financier avant de rejoindre le PNUD dans la gestion des capacités de financement. Patricia a une maîtrise en Finance et en Gestion des Systèmes d'Informations.



**Ernesto Calderón**, un ressortissant bolivien, est l'Analyste du Portefeuille du FRH GDPNU, parmi d'autres. Avant de rejoindre le Bureau du PNUD FFMD, il a travaillé au Directoire de la Commission Européenne de Coopération du Développement, le Secrétariat Latino-Américain et pour plusieurs agences d'aide bilatérale en Bolivie. Ernesto détient une maîtrise en Droit International et en Coopération du Développement et est en passe d'obtenir un doctorat de l'Université Carlos III de Madrid, en Espagne.

En Haïti, le système des Nations Unies travaille pour appuyer le leadership national d'une manière cohérente. Sous la direction de Monsieur Nigel Fisher, le Représentant Résident Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies/Coordonnateur Résident/Coordonnateur Humanitaire (RRASG/CR/CH), des

mécanismes ont été mis en place au niveau du pays pour s'assurer que les agences des Nations Unies fournissent un appui efficace et coordonné aux programmes du gouvernement approuvés par la CIRH et financés par le FRH.

Le système des Nations Unies supporte actuellement la mise en œuvre de dix projets exécutés par le gouvernement et financés par le FRH, pour un montant total de 127.6 millions de dollars américains. Sept agences des Nations Unies sont impliquées dans ces activités (PNUD, FAO, OIM, BIT, UN-HABITAT, UNEP et UNOPS) dans des secteurs tels que le logement, la réduction des risques de désastres, l'agriculture, la gestion des débris et la relocalisation. Le processus est facilité par le Bureau du RRASG/CR/CH, qui s'assure que les contributions des agences ainsi que les rapports soient harmonisés et que la mise en œuvre des projets se fasse comme prévu.

Le programme « 16/6 » facilite le retour des habitants des camps d'hébergements dans leurs communautés respectives à travers la réhabilitation de seize quartiers et la participation communautaire. Ce programme, qui est coordonné par le gouvernement haïtien, est supporté de manière conjointe par le PNUD, BIT, OIM et l'UNOPS, et fournit un bon exemple du système d'opérations des Nations Unies. Le projet est coordonné par Monsieur Clément Bélizaire.



**Clément Bélizaire** est un ingénieur civil haïtien de la Faculté des Sciences de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH). Depuis la moitié des années 90, il a occupé d'importantes fonctions dans le secteur privé en Haïti dans les secteurs de l'industrie, de la vente au détail et bancaire. Au cours des quatre dernières années, il a été le Directeur National du projet Food for the Poor, une ONG qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des haïtiens aux taux de revenus très faibles. Il est actuellement le gestionnaire du projet « 16/6 » et fait partie de la nouvelle Unité de Coordination de Reconstruction de Logements et de Bâtiments Publics.

#### **Dates Clés**

- Début janvier – Lancement de l'exposition des photos du FRH sur la reconstruction et du calendrier de 2012
- 12 janvier – Deuxième anniversaire du séisme
- Février – 8ème réunion du Comité de Pilotage du FRH

#### **SECRETARIAT DU FRH**

Nouvelle Primature  
Port-au-Prince, Haïti  
Tel : (509) 2519-3131

[www.fondsdereconstructiondhaiti.org](http://www.fondsdereconstructiondhaiti.org)

